

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер проекта
«Тюменьгипротрубопровод»
Власов Иван Олегович
« 23 » июня 20 22 г.
ПИ-001508

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

**соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую
положительное заключение экспертизы проектной документации,
требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации**

Объект капитального строительства

«Нефтепровод Холмогоры-Клин 126 - 213 км основная нитка Ду-1200 мм. Замена трубы на участке 198-211,9 км. Сургутское УМН. Реконструкция.»

Наименование объекта капитального строительства

«Нефтепровод Холмогоры-Клин 126 - 213 км основная нитка Ду-1200 мм. Замена трубы на участке 198-211,9 км. Сургутское УМН. Реконструкция.»

1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации:

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»
АО «Гипротрубопровод» филиал «Тюменьгипротрубопровод»

2. Сведения о заявителе

Главный инженер проекта «Тюменьгипротрубопровод» Власов Иван Олегович

3. Основания для осуществления внесения изменений в проектную документацию

Письмо АО «Транснефть - Сибирь» № ТСИБ-01-320-17/78255 от 17.12.2020

Письмо АО «Транснефть - Сибирь» № ТСИБ-01-331-07/72516 от 15.11.2021

Письмо АО «Транснефть - Сибирь» № ТСИБ-01-180-10/44389 от 15.07.2021

Устранение собственных ошибок

Изменение №3 к техническому заданию на проектирование ТЗ-91.040.00-ТСИБ-256-18

Изменение №4 к техническому заданию на проектирование ТЗ-91.040.00-ТСИБ-256-18

4. Сведения о составе документов, представленных для внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации

Проектная документация:

- 1) Раздел 2 «Проект полосы отвода»;
- 2) Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 2 «Графическая часть» Книга 2;
- 3) Раздел 5 «Проект организации строительства» Часть 1 «Текстовая часть»;
- 4) Раздел 5 «Проект организации строительства» Часть 2 «Графическая часть»

Рабочая документация:

- 1) Линейная часть трубопроводов;
- 2) Линейная часть трубопроводов. Планы трассы;
- 3) Электрохимическая защита;
- 4) Узел запорной арматуры. Архитектурно-строительные решения;
- 5) Узел пуска СОД. Архитектурно-строительные решения;
- 6) Эстакада. Архитектурно-строительные решения;
- 7) Комплектная трансформаторная подстанция. Архитектурно-строительные решения;
- 8) Молниеотвод. Архитектурно-строительные решения;
- 9) Ограждение основное. Архитектурно-строительные решения.

5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для внесения изменений

1) Положительное заключение Государственной экспертизы №86-1-1-3-011285-2019 от 2019;

6. Сведения о ранее выданных подтверждениях соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для внесения изменений

-

7. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства:

«Нефтепровод Холмогоры-Клин 126 – 213 км основная нитка Ду-1200 мм. Замена трубы на участке 198 – 211,9 км. Сургутское УМН. Реконструкция.»

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район.

8. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»

АО «Гипротрубопровод» филиал «Тюменьгипротрубопровод»

9. Сведения о застройщике (техническом заказчике) обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию

АО «Транснефть-Сибирь»

10. Описание изменений, внесенных в проектную документацию

Проектная документация:

- 1) Раздел 2 «Проект полосы отвода» изм. 4 (№5439-21 от 16.07.2021):
- откорректировано положение эстакады на ПК0.
- 2) Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 2 «Графическая часть» Книга 2 изм. 1 (№5969-21 от 04.08.2021):
- откорректировано положение эстакады на ПК0.
- 3) Раздел 5 «Проект организации строительства» Часть 1 «Текстовая часть» изм. 6 (№9923-19 от 19.12.2019), изм. 7 (№2898-20 от 21.05.2020), изм. 8 (№3874-21 от 31.05.2021), изм. 9 (№5225-21 от 12.07.2021), изм. 10 (№8144-21 от 18.10.2021), изм. 11 (№2685-22 от 30.03.2022):
- откорректирована потребность в электроэнергии на строительной площадке;
- откорректирован директивный срок реконструкции;
- добавлена доставка песка с карьера р.Черная г.Сургут и карьера Приозерный 1;
- добавлены механизмы для разработки траншеи экскаватором с понтона;
- откорректирована информация о электроснабжении временного городка строителей;
- добавлены работы по устройству подъездных путей к ледовой переправе через п.Тром-Еган;
- добавлены работы по ледовые переправы через п.Тром-Еган;
- добавлены работы по содержанию ледовой переправы;
- добавлены работы по устройству дополнительного поперечного настила;
- добавлены работы по устройству дополнительной лежневой дороге;
- добавлены работы по устройству дополнительной грунтовой насыпи;
- добавлены работы по устройству вдольтрассового проезда насыпного типа;
- добавлены работы по устройству понтонной переправы через р.Тром-Еган;
- добавлены решения в части выполнения работ по катодной поляризации в соответствии с требованиями РД-29.035.00-КТН-0184-20;
- Изменена дата окончания работ, и директивный срок строительства;
- Откорректирована ведомость объемов работ в части расстояния возки песка, расстояния дальности возки лесоматериалов, добавления объемов и материалов обвязки для ГИ, очистки и профилометрии, добавления объемов по подвозу воды автоцистернами с р. Тромъеган;
- Указана доставка дополнительного песка и материалов для устройства лежневого проезда;
- 4) Раздел 5 «Проект организации строительства» Часть 2 «Графическая часть» изм. 6 (№2902-20 от 21.05.2020):

- Откорректированы директивные сроки СМР;
- 5) Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» Часть 2 «Рекультивация земель» изм. 3 (№5887-21 от 02.08.2021):
 - Посадка семян сосны заменена на посев травы.
- Рабочая документация:
 - 1) Электрохимическая защита. Архитектурно-строительные решения изм. 2 (№5282-21 от 13.07.2021):
 - откорректировано количество стоек КИП.
 - 2) Телемеханизация изм. 2 (№5246-21 от 12.07.2021), изм. 3 (№7622-21 от 30.09.2021):
 - на 198 км МН ХК добавлена прокладка 990 метров кабеля по эстакаде;
 - откорректировано количество кабельных коробов и их комплектующих. Изменен тип кабеля, прокладываемого к оборудованию связи.
 - 3) Генеральный план изм. 2 (№5501-21 от 20.07.2021), изм. 3 (№2778-22 от 01.04.2022):
 - откорректирована проектируемая эстакада поз.205.
 - 4) Демонтаж изм. 3 (№2837-20 от 25.05.2020), изм. 4 (№5263-21 от 13.07.2021), изм. 5 (№6217-21 от 12.08.2021):
 - откорректирована дальность возки труб;
 - разработка со льда заменена на разработку с понтона.
 - 5) Катодная поляризация изм. 2 (№3171-21 от 06.05.2021):
 - выполнена актуализация нормативной документации.
 - 6) Линейная часть трубопроводов изм. 7 (№1970-20 от 06.04.2020), изм. 8 (№2836-20 от 25.05.2020), изм. 9 (№1708-21 от 19.03.2021), изм. 10 (№3088-21 от 29.04.2021), изм. 11 (№5347-21 от 15.07.2021), изм. 12 (№10650-21 от 28.12.2021), изм. 13 (№2659-22 от 29.03.2022), изм. 14 (№3351-22 от 25.04.2022):
 - описание дополнено требованиями ТУ ООО Газпромпереработка;
 - заменен механизм разработки/засыпки на ГПТР протоки;
 - добавлен разрезной кожух на конденсатопровод на ПК0+16;
 - увеличено количество пригрузов КТ;
 - добавлена разработка с понтона;
 - изменены отметки трубы в границах протаскивания;
 - откорректированы объемы по гидроиспытаниям;
 - на участках протаскивания указаны фактические отметки верха трубопровода и изменена глубина по фактическим отметкам;
 - изменена точка подключения участка МН.
 - 7) Линейная часть трубопроводов. Планы трассы изм. 3 (№1972-20 от 06.04.2020), изм. 4 (№2873-20 от 20.05.2020), изм. 5 (№7588-20 от 17.12.2020), изм. 6 (№2754-22 от 01.04.2022):
 - описание дополнено требованиями ТУ ООО Газпромпереработка;
 - добавлен разрезной кожух на конденсатопровод на ПК0+16;
 - изменена точка подключения участка МН.
 - 8) Электрохимическая защита изм. 2 (№2945-20 от 22.05.2020), изм. 3 (№3174-21 от 06.05.2021), изм. 4 (№6219-21 от 12.08.2021), изм. 5 (№4844-22 от 08.06.2022):
 - добавлены МТР (Крышка-плакат);
 - выполнена актуализация нормативной документации;
 - добавлены специальные КИП для оценки изоляционного покрытия на врезанном трубопроводе методом катодной поляризации в начале участка 3, в конце участка 1, в начале/конце участка 2;
 - откорректировано количество МТР.
 - 9) Узел запорной арматуры. Архитектурно-строительные решения изм. 2 (№5300-21 от 13.07.2021):
 - добавлены работы по креплению пленки на узлах герметизации.
 - 10) Узел запорной арматуры. Наружное электроосвещение изм. 1 (№7179-21 от 17.09.2021):
 - добавлены работы по устройству кабельных коробов.
 - 11) Узел запорной арматуры. Электроснабжение изм. 2 (№6696-21 от 30.08.21):
 - уточнена длина кабельных линий до задвижек, обогрева импульсных линий колодцев;
 - изменена трасса кабельной эстакады.
 - 12) Узел пуска СОД. Архитектурно-строительные решения изм. 1 (№5312-21 от 14.07.2021):

- добавлены работы по креплению пленки на узлах герметизации.
- 13) Узел пуска СОД. Электроснабжение изм. 2 (№5256-21 от 12.07.2021):
 - Изменена трасса кабельной эстакады.
- 14) Эстакада. Архитектурно-строительные решения изм. 1 (№5193-21 от 09.07.2021), изм. 2 (№6335-21 от 17.08.2021):
 - откорректирована схема расположения опор.
- 15) Комплектная трансформаторная подстанция. Архитектурно-строительные решения изм. 1 (№8896-18 от 24.12.2018), изм. 2 (№2871-20 от 20.05.2020):
 - откорректирован раздел 2 (Калитка КЛ-1 принята заводского изготовления);
 - в ведомости объемов работ откорректировано количество монтажа труб основания Т1, Т2.
- 16) Молниеотвод. Архитектурно-строительные решения изм. 1 (№5286-21 от 13.07.2021):
 - добавлены работы по демонтажу существующих ограждающих конструкций из профилированного листа.
- 17) Ограждение основное. Архитектурно-строительные решения изм. 1 (№8708-18 от 17.12.2018), изм. 2 (№2859-20 от 19.05.2020):
 - в п.12 опросного листа исключено электромеханическое запорное устройство;
 - в ведомости объемов работ откорректировано количество монтажа труб основания Т1, Т2.
- 18) Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов изм. 2 (№3402-22 от 26.04.2022):
 - сборник актуализирован по внесенным изменениям.
- 19) Сборник ведомостей объемов работ изм. 2 (№3389-22 от 26.04.2022):
 - сборник актуализирован по внесенным изменениям.

11. Выводы о соответствии или несоответствии изменений технической части проектной документации установленным требованиям и о совместимости или несовместимости с частью проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились:
Изменения в проектной документации соответствуют установленным требованиям и совместима с частью проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы

12. Сведения о лицах, осуществлявших внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации

- 1) Ащеулов Тимофей Владимирович;
- 3) Шевчук Виктория Владимировна;
- 4) Гудкова Екатерина Борисовна;
- 5) Алексеева Наталья Николаевна;
- 6) Суслов Сергей Геннадьевич;
- 7) Доманин Владислав Анатольевич;
- 8) Суслов Сергей Геннадьевич;
- 9) Байнашев Даниль Данирович;
- 10) Бондаренко Андрей Александрович;
- 11) Кучерявый Владимир Леонидович;
- 12) Ильмурзин Евгений Леонидович;
- 13) Муслимов Руслан Мирзатович;
- 14) Гудкова Екатерина Борисовна;
- 15) Сафиуллин Денис Инсафович;
- 16) Трошков Антон Николаевич;
- 17) Жуков Алексей Николаевич;
- 18) Васин Дмитрий Викторович;
- 19) Ерпалов Артём Петрович;
- 20) Скороходов Евгений Анатольевич;
- 21) Булатов Дамир Ринатович;
- 22) Южакова Маргарита Сергеевна;
- 23) Сагитова Рина Хуснулловна;
- 24) Бондарев Александр Сергеевич.

Сведения о лице, направляющем настоящее Подтверждение:

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»

АО «Гипротрубопровод» филиал «Тюменьгипротрубопровод» ИНН 7710022410

Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-106-25122009

Направлением настоящего сообщаем, что сведения о лице, утвердившем настоящее подтверждение, включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и не исключены из него и данное лицо осуществляет на основании трудового договора функции специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта. Дополнительно сообщаем, что сведения о саморегулируемой организации, членами которой мы являемся, включены в государственный реестр саморегулируемых организаций и не исключены из него.

Главный инженер проекта

м.п. (дата, подпись)

/

И.О. Власов

(Ф.И.О.)