



Подписан: Колупова Ирина
Валерьевна
DN: C=RU, OU=Директор,
O=МБОУ СОШ №1 г. Ковдор
Мурманская область,
CN=Колупова Ирина Валерьевна,
E=school-1kov@yandex.ru
Основание: я подтверждаю этот
документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: Ковдор
Дата: 2022.02.27 16:49:04+03'00'

Утвержден приказом
по МБОУ «СОШ № 1»
от 14.02.2022 № 60

**План мероприятий по переходу МБОУ «СОШ № 1»
на новые федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года**

№	Направление изменений/деятельности	Показатель/ значение	Требуемые изменения	Сроки и ответственные	Результат
1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС начального общего и основного общего образования					
1.1	Организация деятельности школьного координационного совета и рабочих групп по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и изучения нормативно-правовых документов (приложение 1)	Приказ о создании школьного координационного совета и рабочих групп и распределении ответственности за направления подготовки	Включение в состав школьного координационного совета педагога-психолога, социального педагога, представителей образовательных организаций	Директор школы До 20.02. 2022	План действий школьного координационного совета и рабочих групп с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС
1.2	Обеспечение информационно-организационной поддержки школьных рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Протокол решения педагогического совета о рассмотрении проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО ФГОС ООО	Наличие в проекте дорожной карты механизмов привлечения к её реализации различных категорий участников образовательных отношений Согласованные представления об отличиях обновленных ФГОС и мотивация к преобразованию сложившихся условий	Координационный совет До 01.04.2022	Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожная карта по введению ФГОС НОО ФГОС ООО с 01.09.2021 г.

			реализации образовательных программ		
1.3	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационно-методических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС	Дополненные и уточненные представления управленческих команд об осуществлении перехода к обновленным ФГОС	Координационный совет 1 раз в месяц	Рабочие материалы по реализации дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС
1.4	Проведение анализа состояния образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Протокол решения школьного координационного совета по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды	Сформулированные в соответствии с ФГОС обновления к общесистемным, психолого-педагогическим, кадровым, финансовым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению	Директор школы До 01.03.2022	План действий школьного координационного совета и рабочих групп с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.5	Мониторинг готовности МБОУ «СОШ № 1» к введению ФГОС НОО и ООО (приложение 2)	Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной	Модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС	Директор школы, 01.04.2022 01.07.2022 До 01.09.2022	Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющих формирование

		среды в соответствии с требованиями ФГОС			образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС
1.6	Изучение образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО и ООО, формируемой участниками образовательных отношений. Организация разработки проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности, органов обеспечивающих государственно-общественный характер управления	Основные образовательные программы НОО и ООО соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП образовательной среды	Коллегиальная разработка ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом примерных ООП	Координационный совет и рабочие группы До 10.03.2022	Проекты ОП НОО и ООО
1.7	Организация аудита фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО Выбор УМК: 1. 1 классы: для реализации ФГОС НОО; 2. 5 классы для реализации ФГОС ООО	Количество учебников и сумма финансовых затрат на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, на 2022/2023 учебный год»	Директор школы	Примерная смета расходов, необходимых на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.8	Организация разработки проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС.	ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС	Коллегиальная разработка и согласование рабочих программ ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС	Координационный совет и рабочие группы Февраль – май 2022	Проекты рабочих программ ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС по всем учебным предметам учебного плана
1.9	Проведение итогового совещания по вопросам апробации примерных рабочих программ по учебным			ГАУ ДПО «ИРО» Май 2022,	

	предметам				
1.10	Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО			До 01.09.2022	Приказы об утверждении рабочих программ для реализации: ООП НОО по ФГОС НОО; ООП ООО по ФГОС ООО
1.11	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО, в том числе с использованием ресурсов сайта МБОУ «СОШ № 1»	Протокол общешкольного родительского собрания по переходу/обучению по новым ФГОС ООО	Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей <u>будущих 5-классников</u> , 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды	Директор школы Март – апрель 2022	Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5-классников, 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО, НОО
1.12	Участие в заседании Регионального родительского комитета по вопросам введения ФГОС НОО и ООО			ГАУ ДПО «ИРО» Апрель, 2022	
1.13	Разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ООО Утверждение ООП: 1. НОО по ФГОС НОО 2. ООО по ФГОС ООО			Директор школы до 01.09.2022	Приказ об утверждении ООП: – НОО по ФГОС НОО, – ООО по ФГОС ООО
2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС НОО и ООО					
2.1	Участие в видеолектории ГАУ ДПО «ИРО» «Обновление содержания и методик преподавания предметов в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО»			Координационный совет и рабочие группы Январь-август 2022	
2.2	Изучение на официальном сайте ГАУ ДПО «ИРО» электронной выставки «В помощь педагогу: учебно-методическое обеспечение внедрения ФГОС»			Координационный совет и рабочие группы Январь-август 2022	

2.3	Подготовка тьюторов на базе ГАУ ДПО «ИРО» для организации сопровождения педагогов в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО			Директор школы Январь – май 2022	
2.4	Участие в педагогических мастерских на базе ГАУ ДПО «ИРО»: 3. «Проект и исследование в пространстве урока и во внеурочной деятельности в условиях введения актуализированных ФГОС»; 2. «Развитие базовых навыков работы с информацией»			Координационный совет и рабочие группы Март 2022 Апрель 2022	
2.5	Методическое и консультационное сопровождение педагогических работников по введению ФГОС НОО и ООО			Координационный совет и рабочие группы	
2.6	Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно- методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Создание на официальном сайте раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций, по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Наличие на официальном сайте ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации

3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС НОО и ООО

3.1	Согласование планов и отчетов о повышении квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным	Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС	Повышение профессиональной компетентности педагогов и	Директор школы	Повышения квалификации 100% руководителей и педагогов по ДПП организации введения и
-----	--	---	---	----------------	---

	вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации ОО по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	НОО и ФГОС ООО в 1, 5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС	руководителей школ в области реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО		реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Организация разработки, согласования и проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодный план методической работы с включением информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС	Дополненные и уточненные представления управленческих и педагогических команд об осуществлении перехода и реализации обновленных ФГОС	Директор школы 01.09.2022	Публикация материалов об опыте осуществления перехода и реализации обновленных ФГОС
3.3	Организация изучения методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС НОО и ООО			Координационный совет и рабочие группы Февраль – май 2022	
3.4	Организация обучения организаций по вопросам введения ФГОС НОО и ООО			Директор школы Февраль – май 2022	
3.5	Организация обучения учителей начальной школы по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на Едином федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО			ГАУ ДПО «ИРО» Директор школы Февраль – май 2022	